



Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени
Никиты Акинфиевича Демидова»
(ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова»)



ДОРОЖНАЯ КАРТА И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ

Проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям

Мастерская по компетенции *Кузовной ремонт*

Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций					
1.1. Закупка: - учебно-лабораторного оборудования	Договоры на оказание услуг/поставку товара; Накладная	Акты приемки товара в объеме проектируемых средств	01.07.2021	до 01.10. 2021	Салазников А.В.
-учебно-производственного оборудования			01.07.2021	до 01.10. 2021	Салазников А.В.
- программного и методического обеспечения			01.07.2021	до 01.10. 2021	Салазников А.В.
1.2. Модернизация / ремонт учебных помещений мастерских	Акт выполненных работ Проект по брендированию	Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. – 168,1	01.07.2021	сентябрь 2021	Салазников А.В.
1.3. Установка оборудования мастерских	Акт образовательной организации о вводе в эксплуатацию оборудования	Кол-во новых оборудованных рабочих мест, ед. - 20, из них аккредитованных для проведения ДЭ - 5	01.08.2021	октябрь 2021	Салазников А.В.
1.4. Утверждение и реализация плана использования МТБ мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО до 2024 года	План использования мастерских до 2024 года	Выполнение плана на 2021г. – 100%	01.12.2021	декабрь 2021	Журавлева Е.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации ОПОП, программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ					
2.1. Мониторинг местного рынка труда совместно с ЦОПП, организация сетевого взаимодействия	Договора о сетевом взаимодействии	Кол-во договоров: 3	01.03.2021	март-июнь 2021	Журавлева Е.В.
2.2. Разработка, обновление и внедрение новых программ СПО, модулей, дисциплин, обеспечивающих опережающую профессиональную подготовку с применением ДОТ и сетевой формы	Банк программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	Количество разработанных программ, ед. – 1 По специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей: ПМ.03. Организация процесса модернизации и модификации	01.03.2021	ноябрь-декабрь 2021	Фищукова О.А.

		автотранспортных средств: МДК. 03.03 Тюнинг автомобилей			
2.3. Разработка и реализация новых программ ПО и ДПО, обеспечивающих опережающую профессиональную подготовку с применением ДОТ и сетевой формы	Банк программ Договор на обслуживание он-лайн платформы дистанционного обучения	<p>Кол-во разработанных программ, ед. – 4.</p> <p>1. Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по профессии 18085 Рихтовщик кузовов (144 час.).</p> <p>2. Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации «Пользователь электронных и механических систем при выполнении кузовного ремонта» (72 час.)</p> <p>3. Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации «Правка элементов кузова с использованием споттера» (72 час.).</p> <p>4. Дополнительная профессиональная программа – программа профессиональной переподготовки «Выполнение сварочных работ в среде защищенных газов MAG» (280 час).</p> <p>Реализация программ, ед. – 2</p> <p>1. Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по профессии 18085 Рихтовщик кузовов.</p> <p>2. Дополнительная общеразвивающая программа подготовки юниоров к чемпионатам «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кузовной ремонт»</p>	01.03.2021	ноябрь-декабрь 2021	Лебекина Л.Ю.

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ ПО и ДПО на основе демонстрационного экзамена					
3.1. Аккредитация мастерских как центров проведения ДЭ	Аттестат об аккредитации ЦПДЭ	Кол-во свидетельств - 1 (ежегодно)	01.09.2021	ноябрь 2021	Дитковская Е.А.
3.2. Проведение тренингов по подготовке к ДЭ для обучающихся ГЗО СО	Программы тренингов по подготовке к ДЭ	Количество программ, ед. – 1	01.11.2021	октябрь-ноябрь	Дитковская Е.А.
3.3. Проведение демонстрационного экзамена	Локальный нормативный акт Протоколы проведения ДЭ, смета на проведение демоэкзамена	Численность обучающихся колледжа, прошедших ДЭ, чел. - 5	15.12.2021	декабрь 2021	Дитковская Е.А.
		Численность обучающихся других организаций, прошедших ДЭ, чел - 0	15.12.2021	декабрь 2021	Дитковская Е.А.
	Таблица результатов демоэкзамена, размещённая на официальном сайте союза Ворлдскиллс Россия	Численность обучающихся, продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, чел.- 2			декабрь 2021
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1. Расширение портфеля актуальных программ ПО	Программы профессионального обучения и ДПО (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанные с учетом закупленного оборудования	Количество программ, ед. – 1 1. Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по профессии 19756 Сварщик (144 час.).	01.01.2021	январь-сентябрь 2021	Лебебкина Л.Ю.

4.2. Расширение портфеля актуальных программ ДПО	Новые программы ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанные с учетом закупленного оборудования, ед.	Количество программ, ед- 1 1. Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации «Ремонт пластиковых деталей кузова» (72 ч.)	01.01.2021	январь-сентябрь 2021	Лебебкина Л.Ю.
	Дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых, реализуемые с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	Количество программ ед. - 1 1. Дополнительная общеобразовательная программа подготовки юниоров к чемпионатам «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Кузовной ремонт» (72 час.).	01.01.2021	январь-сентябрь 2021	Лебебкина Л.Ю.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1. Разработка программ ДПО для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения с учетом стандартов Ворлдскиллс	Банк программ	Количество программ, ед. - 1 1. Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации «Особенности подготовки конкурсантов к чемпионатам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кузовной ремонт» (72 ч.)	01.01.2021	январь-сентябрь 2021	Лебебкина Л.Ю.
5.2. Реализация программ ДПО для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения	Отчет о реализации Реестр документов об образовании	Количество педработников сторонних организаций, прошедших ПК, чел .-5	01.10.2021	ноябрь-декабрь 2021	Лебебкина Л.Ю.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Отчет о реализации программ повышения квалификации. Свидетельства о повышении квалификации, Свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских	Кол-во штатных сотрудников организации – экспертов с правом оценки ДЭ по компетенциям, соответствующим профилям мастерских – 1 чел.	01.02.2021	Февраль-сентябрь 2021	Дитковская Е.А.

Целевые показатели проекта **Мастерской** по компетенции *Кузовной ремонт*

	<i>Расширение портфеля программ ПО и ДОП</i>	Плановое знач. показателя			
		На конец 2021	2022	2023	2024
3.1.1.	Количество новых программ профессионального обучения и ДПО (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	1	1	0	0
3.1.2.	Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	1	1	0	0
3.1.3.	Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	1	1	1
3.2.	<i>Развитие материально-технической базы Организации</i>				
3.2.1	Количество мастерских, созданных в Организации, ед.	1	1	1	1
3.2.2.	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, ед.	21(5)	0	0	0
3.2.3.	Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед.	36	0	0	0
3.2.4.	Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, обеспечивающие применение дистанционных образовательных и технологий и электронного обучения	3	0	0	0
3.2.5.	Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м.	168,1	0	0	0
3.3.	<i>Распространение инновационных технологий и методик обучения</i>				
3.3.1.	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	1	0	0	0
3.3.2.	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	1	0	0	0

3.3.3.	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	1	0	0	0
3.3.4.	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	1	0	0	0
3.3.5.	Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.	5	10	10	10
3.3.6.	Численность выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.	0	0	5	5
3.3.7.	Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, и продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, чел.	2	3	4	4
3.3.8.	Доля выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, и продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, в общей численности выпускников Организации, прошедших демонстрационный экзамен, %	15	15	16	17
3.3.9.	Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям / специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, принявших участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенциям, входящим в заявленную приоритетную группу компетенций, в общей численности студентов Организации %	0,5	0,5	0,5	0,5
3.4.	<i>Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации</i>				
3.4.1.	Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	1	0	0	0

3.4.2.	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел	5	5	4	4
3.4.3.	Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, чел.	1	0	0	1
3.4.4.	Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на базе мастерских, чел.	9	7	7	7
3.4.5.	Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, %.	1,43% (1 чел.)	1,43% (1чел.)	1,43% (1 чел.)	1,43% (1 чел.)

Мастерская по компетенции *Окраска автомобиля*

Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций					
1.5. Закупка: - учебно-лабораторного оборудования	Договоры на оказание услуг/поставку	Акты приемки товара в объеме проектируемых средств	01.07.2021	до 01.10.2021	Салазников А.В.
- учебно-производственного оборудования	товара; Накладная		01.07.2021	до 01.10.2021	Салазников А.В.
- программного и методического обеспечения			01.07.2021	до 01.10.2021	Салазников А.В.
1.6. Модернизация / ремонт учебных помещений мастерских	Акт выполненных работ Проект по брендированию	Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. – 113,3 м ²	01.07.2021	сентябрь 2021	Салазников А.В.
1.7. Установка оборудования мастерских	Акт образовательной организации о вводе в эксплуатацию оборудования	Кол-во новых оборудованных рабочих мест, ед.- 10, из них аккредитованных для проведения ДЭ - 4	01.08.2021	октябрь 2021	Салазников А.В.
1.8. Утверждение и реализация плана использования МТБ мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО до 2024 года	План использования мастерских до 2024 года	Выполнение плана на 2021г. – 100%	01.12.2021	декабрь 2021	Журавлева Е.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации ОПОП, программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ					
2.1. Мониторинг местного рынка труда совместно с ЦОПП, организация сетевого взаимодействия	Отчет по результатам маркетингового исследования. Договора о сетевом взаимодействии	Кол-во договоров: 3	01.03.2021	март-июнь 2021	Журавлева Е.В.

<p>2.2. Разработка, обновление и внедрение новых программ СПО, модулей, дисциплин, обеспечивающих опережающую профессиональную подготовку с применением ДОТ и сетевой формы</p>	<p>Банк программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ</p>	<p>Количество разработанных программ, ед. - 2</p> <p>По специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, <i>систем и агрегатов автомобилей</i>:</p> <p>ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. МДК 01.07 Ремонт кузовов автомобилей <p>По профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей:</p> <p><i>ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобиля</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. МДК 03.02 Ремонт автомобилей 	<p>01.03.2021</p>	<p>ноябрь-декабрь</p>	<p>Фищукова О.А.</p>
<p>2.3. Разработка и реализация новых программ ПО и ДПО, обеспечивающих опережающую профессиональную подготовку с применением ДОТ и сетевой формы</p>	<p>Банк программ Договор на обслуживание он-лайн платформы дистанционного обучения</p>	<p>Кол-во разработанных программ, ед. – 4.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации «Антикоррозийная обработка кузова автомобиля» (36 час.). 2. Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации «Устранение коррозионных повреждений кузовов автомобиля» (36 час.) 3. Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации «Технология ремонтной окраски автомобильного пластика» (36 час.). 4. Дополнительная профессиональная программа – программа профессиональной переподготовки «Стандартный ремонт дефектной поверхности кузова с контролем качества окраски автотранспортных средств и их компонентов» (280 час). <p>Реализация программ, ед. – 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по профессии 12828 Колорист (144 час.). 2. Дополнительная общеразвивающая программа подготовки юниоров к чемпионатам «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия по компетенции «Окраска автомобиля». 	<p>01.03.2021</p>	<p>ноябрь-декабрь 2021</p>	<p>Лебекина Л.Ю.</p>

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ ПО и ДПО на основе демонстрационного экзамена					
3.1. Аккредитация мастерских как центров проведения ДЭ	Аттестат об аккредитации ЦПДЭ	Кол-во свидетельств - 1 (ежегодно)	01.09.2021	ноябрь 2021	Дитковская Е.А.
3.2. Проведение тренингов по подготовке к ДЭ для обучающихся ГЗО СО	Программы тренингов по подготовке к ДЭ	Количество программ, ед. – 1	01.11.2021	октябрь-ноябрь	Дитковская Е.А.
3.3. Проведение демонстрационного экзамена	Локальный нормативный акт Протоколы проведения ДЭ, смета на проведение демозамена	Численность обучающихся колледжа, прошедших ДЭ, чел. - 8	15.12.2021	декабрь 2021	Дитковская Е.А.
		Численность обучающихся других организаций, прошедших ДЭ, чел - 0	15.12.2021	декабрь 2021	Дитковская Е.А.
	Таблица результатов демозамена, размещённая на официальном сайте союза Ворлдскиллс Россия	Численность обучающихся, продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, чел.- 3			декабрь 2021
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1. Расширение портфеля актуальных программ ПО	Программы профессионального обучения и ДПО (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанные с учетом закупленного оборудования	Количество программ, ед. – 1 1. Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Окраска автомобиля» (144 час.).	01.01.2021	январь-сентябрь 2021	Лебебкина Л.Ю.

4.2. Расширение портфеля актуальных программ ДПО	Новые программы ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанные с учетом закупленного оборудования, ед.	Количество программ, ед- 1 1. Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации «Полировка кузова автомобиля» (36 ч.)	01.01.2021	январь-сентябрь 2021	Лебедкина Л.Ю.
	Дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых, реализуемые с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	Количество программ ед. - 1 1. Дополнительная общеобразовательная программа подготовки юниоров к чемпионатам «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Окраска автомобиля» (72 час.).	01.01.2021	январь-сентябрь 2021	Лебедкина Л.Ю.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1. Разработка программ ДПО для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения с учетом стандартов Ворлдскиллс	Банк программ	Количество программ, ед. - 1 1. Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации «Особенности подготовки конкурсантов к чемпионатам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Окраска автомобилей» (72 ч.)	01.01.2021	январь-сентябрь 2021	Лебедкина Л.Ю.
5.2. Реализация программ ДПО для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения	Отчет о реализации Реестр документов об образовании	Количество педагогов сторонних организаций, прошедших ПК, чел. - 4	01.10.2021	ноябрь-декабрь 2021	Лебедкина Л.Ю.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					

<p>6.1. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</p>	<p>Отчет о реализации программ повышения квалификации. Свидетельства о повышении квалификации, свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских</p>	<p>Кол-во штатных сотрудников организации – экспертов с правом оценки ДЭ по компетенциям, соответствующим профилям мастерских – 1 чел.</p>	<p>01.02.2021</p>	<p>Февраль-сентябрь 2021</p>	<p>Дитковская Е.А.</p>
--	---	--	-------------------	------------------------------	------------------------

Целевые показатели проекта **Мастерской** по компетенции *Окраска автомобиля*

	<i>Расширение портфеля программ ПО и ДОП</i>	Плановое знач. показателя			
		На конец 2021	2022	2023	2024
3.1.1.	Количество новых программ профессионального обучения и ДПО (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	1	0	1	0
3.1.2.	Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	1	0	0	1
3.1.3.	Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	1	1	1
3.2.	<i>Развитие материально-технической базы Организации</i>				
3.2.1	Количество мастерских, созданных в Организации, ед.	1	1	1	1
3.2.2.	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, ед.	11(4)	0	0	0
3.2.3.	Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед.	43	0	0	0
3.2.4.	Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, обеспечивающие применение дистанционных образовательных и технологий и электронного обучения	7	0	0	0
3.2.5.	Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м.	1133м ²	0	0	0
3.3.	<i>Распространение инновационных технологий и методик обучения</i>				
3.3.1.	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	2	0	0	0
3.3.2.	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	1	0	0	0

3.3.3.	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	1	0	0	0
3.3.4.	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	1	0	0	0
3.3.5.	Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.	8	10	10	10
3.3.6.	Численность выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.	0	0	4	4
3.3.7.	Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, и продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, чел.	3	4	4	5
3.3.8.	Доля выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, и продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, в общей численности выпускников Организации, прошедших демонстрационный экзамен, %	15	15	16	17
3.3.9.	Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям / специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, принявших участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенциям, входящим в заявленную приоритетную группу компетенций, в общей численности студентов Организации %	0,5	0,5	0,5	0,5
3.4.	<i>Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации</i>				
3.4.1.	Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	1	0	0	0

3.4.2.	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел	4	4	4	4
3.4.3.	Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, чел.	1	0	0	1
3.4.4.	Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на базе мастерских, чел.	7	7	7	7
3.4.5.	Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, %.	1,43% (1 чел.)	1,43% (1чел.)	1,43% (1 чел.)	1,43% (1 чел.)

Мастерская по компетенции *Ремонт и обслуживание легковых автомобилей*

Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций					
1.9. Закупка: - учебно-лабораторного оборудования	Договоры на оказание услуг/поставку	Акты приемки товара в объеме проектируемых средств	01.07.2021	до 01.10.2021	Салазников А.В.
-учебно-производственного оборудования	товара; Накладная		01.07.2021	до 01.10.2021	Салазников А.В.
- программного и методического обеспечения			01.07.2021	до 01.10.2021	Салазников А.В.
1.10. Модернизация / ремонт учебных помещений мастерских	Акт выполненных работ Проект по брендированию	Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. – 237,6м ²	01.07.2021	сентябрь 2021	Салазников А.В.
1.11. Установка оборудования мастерских	Акт образовательной организации о вводе в эксплуатацию оборудования	Кол-во новых оборудованных рабочих мест, ед.- 33, из них аккредитованных для проведения ДЭ - 6	01.08.2021	октябрь 2021	Салазников А.В.
1.12. Утверждение и реализация плана использования МТБ мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО до 2024 года	План использования мастерских до 2024 года	Выполнение плана на 2021г. – 100%	01.12.2021	декабрь 2021	Журавлева Е.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации ОПОП, программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ					
2.1. Мониторинг местного рынка труда совместно с ЦОПП, организация сетевого взаимодействия	Отчет по результатам маркетингового исследования. Договора о сетевом взаимодействии	Кол-во договоров: 3	01.03.2021	март-июнь 2021	Журавлева Е.В.

<p>2.2. Разработка, обновление и внедрение новых программ СПО, модулей, дисциплин, обеспечивающих опережающую профессиональную подготовку с применением ДОТ и сетевой формы</p>	<p>Банк программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ</p>	<p>Количество разработанных программ, ед. - 4</p> <p>По специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей:</p> <p>ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей, 2. МДК 01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 3. МДК 4.1 Технология выполнения работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» <p>По профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей:</p> <p>ПМ.01 Техническое состояние систем и механизмов автомобиля:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. МДК 01.02. Техническая диагностика автомобилей 	<p>01.03.2021</p>	<p>ноябрь-декабрь</p>	<p>Фищукова О.А.</p>
<p>2.3. Разработка и реализация новых программ ПО и ДПО, обеспечивающих опережающую профессиональную подготовку с применением ДОТ и сетевой формы</p>	<p>Банк программ Договор на обслуживание он-лайн платформы дистанционного обучения</p>	<p>Кол-во разработанных программ, ед. – 4.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Основная программа профессионального обучения - программа повышения квалификации по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей - 4 разряд (72 ч.). 2.Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной подготовки по профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» (144 час.). 3.Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации «Диагностика ходовой части автомобиля» (72 час.). 4.Дополнительная профессиональная программа – программа профессиональной переподготовки «Специалист по обслуживанию и ремонту автомобилей» (280 час). 	<p>01.03.2021</p>	<p>ноябрь-декабрь 2021</p>	<p>Лебедкина Л.Ю.</p>

		<p>Реализация программ, ед. – 2</p> <p>1. Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей».</p> <p>2. Дополнительная общеразвивающая программа подготовки юниоров к чемпионатам «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»</p>			
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ ПО и ДПО на основе демонстрационного экзамена					
3.1. Аккредитация мастерских как центров проведения ДЭ	Аттестат об аккредитации ЦПДЭ	Кол-во свидетельств - 1 (ежегодно)	01.09.2021	ноябрь 2021	Дитковская Е.А.
3.2. Проведение тренингов по подготовке к ДЭ для обучающихся ГЗО СО	Программы тренингов по подготовке к ДЭ	Количество программ, ед. – 1	01.11.2021	октябрь-ноябрь	Дитковская Е.А.
3.3. Проведение демонстрационного экзамена	Локальный нормативный акт Протоколы проведения ДЭ, смета на проведение демозамена	Численность обучающихся колледжа, прошедших ДЭ, чел. - 6	15.12.2021	декабрь 2021	Дитковская Е.А.
		Численность обучающихся других организаций, прошедших ДЭ, чел – 31	15.12.2021	декабрь 2021	Дитковская Е.А.
	Таблица результатов демозамена, размещённая на официальном сайте союза Ворлдскиллс Россия	Численность обучающихся, продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, чел.- 2		декабрь 2021	Дитковская Е.А.

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1. Расширение портфеля актуальных программ ПО	Программы профессионального обучения и ДПО (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанные с учетом закупленного оборудования	Количество программ, ед. – 1 1. Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей (144 ч.);	01.01.2021	январь-сентябрь 2021	Лебебкина Л.Ю.
4.2. Расширение портфеля актуальных программ ДПО	Новые программы ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанные с учетом закупленного оборудования, ед.	Количество программ, ед- 1 1. Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации «Компьютерная диагностика двигателя автомобилей» (72 ч.)	01.01.2021	январь-сентябрь 2021	Лебебкина Л.Ю.
	Дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых, реализуемые с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	Количество программ ед. - 1 1. Дополнительная общеобразовательная программа подготовки юниоров к чемпионатам «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (72 час.).	01.01.2021	январь-сентябрь 2021	Лебебкина Л.Ю.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1. Разработка программ ДПО для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения с учетом стандартов Ворлдскиллс	Банк программ	Количество программ, ед. - 1 1. Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации «Особенности подготовки конкурсантов к чемпионатам Ворлдскиллс Россия по компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (72 ч.)	01.01.2021	январь-сентябрь 2021	Лебебкина Л.Ю.
5.2. Реализация программ ДПО для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения	Отчет о реализации Реестр документов об образовании	Количество педагогов сторонних организаций, прошедших ПК, чел. - 5 чел	01.10.2021	ноябрь-декабрь 2021	Лебебкина Л.Ю.

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Отчет о реализации программ повышения квалификации. Свидетельства о повышении квалификации, свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских	Кол-во штатных сотрудников организации – экспертов с правом оценки ДЭ по компетенциям, соответствующим профилям мастерских – 3 чел.	01.02.2021	Февраль-декабрь 2021	Дитковская Е.А.

Целевые показатели проекта **Мастерской** по компетенции *Ремонт и обслуживание легковых автомобилей*

	<i>Расширение портфеля программ ПО и ДОП</i>	Плановое знач. показателя			
		На конец 2021	2022	2023	2024
3.1.1.	Количество новых программ профессионального обучения и ДПО (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	1	0	0	0
3.1.2.	Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	1	0	0	0
3.1.3.	Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	1	1	1
3.2.	<i>Развитие материально-технической базы Организации</i>				
3.2.1	Количество мастерских, созданных в Организации, ед.	1	1	1	1
3.2.2.	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, ед.	36(6)	0	0	0
3.2.3.	Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед.	59	0	0	0
3.2.4.	Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, обеспечивающие применение дистанционных образовательных и технологий и электронного обучения	28	0	0	0
3.2.5.	Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м.	237,6 м ²	0	0	0
3.3.	<i>Распространение инновационных технологий и методик обучения</i>				
3.3.1.	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	4	0	0	0
3.3.2.	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	4	0	0	0

3.3.3.	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	1	0	0	0
3.3.4.	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	1	0	0	0
3.3.5.	Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.	6	40	40	40
3.3.6.	Численность выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.	31	20	20	20
3.3.7.	Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, и продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, чел.	2	8	8	10
3.3.8.	Доля выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, и продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, в общей численности выпускников Организации, прошедших демонстрационный экзамен, %	15	15	16	17
3.3.9.	Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям / специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, принявших участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенциям, входящим в заявленную приоритетную группу компетенций, в общей численности студентов Организации %	0,5	0,5	0,5	0,5
3.4.	<i>Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации</i>				
3.4.1.	Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	1	0	0	0

3.4.2.	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел	5	5	5	5
3.4.3.	Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, чел.	1	0	0	1
3.4.4.	Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на базе мастерских, чел.	10	7	7	7
3.4.5.	Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, %.	2,86% (3 чел.)	2,86% (2чел.)	2,86% (2 чел.)	2,86% (2 чел.)

Мастерская по компетенции *Экспедирование грузов*

Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций					
1.13. Закупка: - учебно-лабораторного оборудования - учебно-производственного оборудования - программного и методического обеспечения	Договоры на оказание услуг/поставку товара; Накладная	Акты приемки товара в объеме проектируемых средств	01.07.2021	до 01.10. 2021	Салазников А.В.
			01.07.2021	до 01.10. 2021	Салазников А.В.
			01.07.2021	до 01.10. 2021	Салазников А.В.
1.14. Модернизация / ремонт учебных помещений мастерских	Акт выполненных работ Проект по брендированию	Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. – 103,2 м ²	01.07.2021	сентябрь 2021	Салазников А.В.
1.15. Установка оборудования мастерских	Акт образовательной организации о вводе в эксплуатацию оборудования	Кол-во новых оборудованных рабочих мест, ед.- 36, из них аккредитованных для проведения ДЭ - 12	01.08.2021	октябрь 2021	Салазников А.В.
1.16. Утверждение и реализация плана использования МТБ мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО до 2024 года	План использования мастерских до 2024 года	Выполнение плана на 2021г. – 100%	01.12.2021	декабрь 2021	Журавлева Е.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации ОПОП, программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ					
2.1. Мониторинг местного рынка труда совместно с ЦОПП, организация сетевого взаимодействия	Договора о сетевом взаимодействии	Кол-во договоров: 5	01.03.2021	март-июнь 2021	Журавлева Е.В.

<p>2.2. Разработка, обновление и внедрение новых программ СПО, модулей, дисциплин, обеспечивающих опережающую профессиональную подготовку с применением ДОТ и сетевой формы</p>	<p>Банк программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ</p>	<p>Количество разработанных программ, ед. - 10 По специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте: ПМ.01 Организация перевозочного процесса на автомобильном транспорте: 1.МДК.01.01 Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте 2.МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса на автомобильном транспорте ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте: 3. МДК 02.01 Организация движения автомобильного транспорта ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности на автомобильном транспорте: 4.МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте 5.МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте 6.МДК 03.03. Перевозка грузов на особых условиях <i>По специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике:</i> ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении: 7. МДК 02. 01 Основы управления логистическим процессами в закупках, производстве и распределении 8.МДК 02.02.Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов 9. МДК 02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценочной стоимости затрат на хранение товаров ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций: 10.МДК 04.01. Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций</p>	<p>01.03.2021</p>	<p>ноябрь-декабрь</p>	<p>Фищукова О.А.</p>
---	--	---	-------------------	-----------------------	----------------------

2.3. Разработка и реализация новых программ ПО и ДПО, обеспечивающих опережающую профессиональную подготовку с применением ДОТ и сетевой формы	Банк программ Договор на обслуживание он-лайн платформы дистанционного обучения	<p>Кол-во разработанных программ, ед. – 4.</p> <p>1. Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по должности 25337 «Оператор по обработке перевозочных документов» (144 час.).</p> <p>2.Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации «Консультант по дорожной перевозке опасных грузов» (72 час.)</p> <p>3.Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации «Специалист по складской логистике» 72 час.).</p> <p>4.Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации «Логистика и управление запасами» (72 час).</p> <p>Реализация программ, ед. – 2</p> <p>1. Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по должности 27772 Экспедитор по перевозке грузов (144 час.).</p> <p>2. Дополнительная общеразвивающая программа подготовки юниоров к чемпионатам «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия по компетенции «Экспедирование грузов»</p>	01.03.2021	ноябрь-декабрь 2021	Лебедкина Л.Ю.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ ПО и ДПО на основе демонстрационного экзамена					
3.1. Аккредитация мастерских как центров проведения ДЭ	Аттестат об аккредитации ЦПДЭ	Кол-во свидетельств - 1 (ежегодно)	01.09.2021	ноябрь 2021	Дитковская Е.А.
3.2. Проведение тренингов по подготовке к ДЭ для обучающихся ГЗО СО	Программы тренингов по подготовке к ДЭ	Количество программ, ед. – 1	01.11.2021	октябрь-ноябрь	Дитковская Е.А.

3.3. Проведение демонстрационного экзамена	Локальный нормативный акт Протоколы проведения ДЭ, смета на проведение демозамена	Численность обучающихся колледжа, прошедших ДЭ, чел. -24	15.12.2021	декабрь 2021	Дитковская Е.А.
		Численность обучающихся других организаций, прошедших ДЭ, чел - 0	15.12.2021	декабрь 2021	Дитковская Е.А.
	Таблица результатов демозамена, размещённая на официальном сайте союза Ворлдскиллс Россия	Численность обучающихся, продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, чел.- 5		декабрь 2021	Дитковская Е.А.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1. Расширение портфеля актуальных программ ПО	Программы профессионального обучения и ДПО (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанные с учетом закупленного оборудования	Количество программ, ед. – 1 1. Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по должности 27772 Экспедитор по перевозке грузов (144 час.).	01.01.2021	январь-сентябрь 2021	Лебебкина Л.Ю.
4.2. Расширение портфеля актуальных программ ДПО	Новые программы ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанные с учетом закупленного оборудования, ед.	Количество программ, ед- 1 1. Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации «Организация транспортно-экспедиционной деятельности при осуществлении международных грузоперевозок» (72 ч.)	01.01.2021	январь-сентябрь 2021	Лебебкина Л.Ю.

	Дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых, реализуемые с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	Количество программ ед. - 1 1. Дополнительная общеобразовательная программа подготовки юниоров к чемпионатам «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Экспедирование грузов» (72 час.).	01.01.2021	январь-сентябрь 2021	Лебедкина Л.Ю.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1. Разработка программ ДПО для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения с учетом стандартов Ворлдскиллс	Банк программ	Количество программ, ед. - 1 1. Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации «Особенности подготовки конкурсантов к чемпионатам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Экспедирование грузов» (72 ч.)	01.01.2021	январь-сентябрь 2021	Лебедкина Л.Ю.
5.2. Реализация программ ДПО для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения	Отчет о реализации Реестр документов об образовании	Количество педработников сторонних организаций, прошедших ПК, чел. - 16	01.10.2021	ноябрь-декабрь 2021	Лебедкина Л.Ю.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Отчет о реализации программ повышения квалификации. Свидетельства о повышении квалификации, свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских	Кол-во штатных сотрудников организации – экспертов с правом оценки ДЭ по компетенциям, соответствующим профилям мастерских – 2 чел.	01.02.2021	Февраль-сентябрь 2021	Дитковская Е.А.

Целевые показатели проекта Мастерской по компетенции *Экспедирование грузов*

	<i>Расширение портфеля программ ПО и ДОП</i>	Плановое знач. показателя			
		На конец 2021	2022	2023	2024
3.1.1.	Количество новых программ профессионального обучения и ДПО (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	1	0	0	0
3.1.2.	Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	1	0	0	0
3.1.3.	Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	1	1	1
3.2.	<i>Развитие материально-технической базы Организации</i>				
3.2.1	Количество мастерских, созданных в Организации, ед.	1	1	1	1
3.2.2.	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, ед.	38(12)	0	0	0
3.2.3.	Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед.	56	0	0	0
3.2.4.	Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, обеспечивающие применение дистанционных образовательных и технологий и электронного обучения	40	0	0	0
3.2.5.	Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м.	103,2 м ²	0	0	0
3.3.	<i>Распространение инновационных технологий и методик обучения</i>				
3.3.1.	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	10	0	0	0
3.3.2.	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	6	0	0	0
3.3.3.	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	1	0	0	0

3.3.4.	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	1	0	0	0
3.3.5.	Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.	24	20	20	20
3.3.6.	Численность выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.	0	0	10	10
3.3.7.	Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, и продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, чел.	5	5	8	8
3.3.8.	Доля выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, и продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, в общей численности выпускников Организации, прошедших демонстрационный экзамен, %	15	15	16	17
3.3.9.	Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям / специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, принявших участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенциям, входящим в заявленную приоритетную группу компетенций, в общей численности студентов Организации %	0,5	0,5	0,5	0,5
3.4.	<i>Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации</i>				
3.4.1.	Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	1	0	0	0
3.4.2.	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел	16	6	6	6

3.4.3.	Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, чел.	1	0	0	1
3.4.4.	Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на базе мастерских, чел.	24	7	7	7
3.4.5.	Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, %.	4,29% (2 чел.)	4,29% (3 чел.)	4,29% (3 чел.)	4,29% (3 чел.)

Исполнитель:

Заместитель директора по УРиОВ

Е.В. Журавлева _____

